

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 1.143

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 279.212,03 ΕΥΡΩ.

		Συνολικό Ποσό	
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ.	279.212,03	
		Ποσό	
Κ/Ε - ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΙΜ:2 - 29/7/2019	225.170,9	ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡ.350 ΤΟΥ Ν.4412/2016 135,10 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.375, ΠΑΡ.7 ΤΟΥ Ν.4412/2016 135,10 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1,62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,2% ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 6.755,13 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 8,11
Συνημμένα δικαιολογητικά		Φ.Π.Α	
_Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου 102-_Κατάσταση Πληρωμής - 102-_Κατάσταση Πληρωμής 2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΥ 441/2019 ΑΠ.ΔΗΜ.665/2019 ΣΤΟ Χ.Ε. 124/2019 Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ) ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΕΠ.Χ.Ε. 32/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΠΥ 2/2019 Χρηματικό Ένταλμα Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ		54.041,04	
Σύνολο .		279.212,0	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 7.035,06

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 279.212,03
(279.212,03) ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 7.035,06
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 272.176,97

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 272.176,97€

Αγ. Στέφανος Αττικής,

...../...../20.....

Ο ΛΑΒΩΝ